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Les ingrédients pour un bon projet 

1. J’y pense longtemps à l’avance 

2. J’ai une vision claire de ce que j’entreprends 

• Quelles étapes ? 

• Quelles sont mes responsabilités ? 

• Qu’est ce que je dois décider, faire, déléguer à d’autres ? 

3. Je me renseigne, je m’entoure de gens compétents 

 

La Démarche de Conseil  

en Bâtiment d’élevage, permet cela… 
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Les étapes d’un projet 

3 



7è journée du réseau REFErences – 04 février 2014 

1ère année 2ème année 

Réalisation  
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Réflexion  

1 

2 Diagnostic 
et analyse 

Définition 
du projet 

Conception 
bâtiment 

Construction 
bâtiment 

Mise en service 
bâtiment 
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1 – 
Un bâtiment, 

pour faire 
quoi ? 

Diagnostic 
et analyse 

1ère année 

Étape 1  

Diagnostic et analyse de l’existant  
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Étape 1 :  Diagnostic et analyse de l’existant  

Un bâtiment, pour faire quoi ? 
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Étape essentielle = cahier des charges du projet bâtiment  

En famille, entre associés : 

• On se pose des questions : quels animaux, quel budget, quelle auto 

construction…?  

• On « voit large » : quelle exploitation demain ? Quelle organisation 

du travail ? … 

• On se fait accompagner : avoir un œil extérieur, ne rien oublier 

• On garde une trace écrite 

• On visite des bâtiments (en fonctionnement) 

• On rassemble les documents utiles 
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2 -  
Je teste 

différents 
scénarios  

et je fais un 
choix 

3 

4 

Définition 
du projet 

Diagnostic 
et analyse 

1ère année 

Étape 2  

Définition du projet 
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Étape 2 :  Définition du projet 

Je teste différents scénarios 

et je fais un choix 
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L’étape où sont définies les grandes lignes du projet :  

site retenu, ce qu’on rénove, ce qu’on construit,  

mode de logement… 

•  J’étudie plusieurs projets possibles avec mon 

  conseiller 

•  Je fais de nouveau des visites 

•  Je vérifie que la solution correspond au cahier des 

  charges du départ 

•  Je note mes choix… et je les justifie 
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3 -  
Je prévois 

l’organisation 
du bâtiment,  

je constitue le 
dossier de 
Permis de 
Construire 

Conception 
bâtiment 

1ère année 

Définition 
du projet 

Diagnostic 
et analyse 

Étape 3 

Conception du bâtiment 

9 



7è journée du réseau REFErences – 04 février 2014 

Étape 3 :  Conception du bâtiment 

Je prévois l’organisation du bâtiment, 

je constitue le PC 
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On précise le projet : les circuits des animaux, des 

hommes, des engins, le chiffrage détaillé, … 

• Je réfléchis à l’organisation du travail 

•  Je vérifie qu’il y a toutes les fonctionnalités que j’attends 

•  Je précise l’analyse économique (après étape 1) 

•  Je note mes choix… je suis capable de les justifier pour  

  argumenter ou discuter avec les financeurs, les 

  constructeurs 

•  Je liste avec mon conseiller toutes les démarches 

  administratives (PC, Installations Classées…) 
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2 

3 

4 -  
Je consulte les 

entreprises 
  

Je fais le suivi 
du chantier 

Construction 
bâtiment 

2ème année 

Conception 
bâtiment 

Définition 
du projet 

Diagnostic 
et analyse 

Étape 4 

Construction du bâtiment 

11 



7è journée du réseau REFErences – 04 février 2014 

Étape 4 :  Construction du bâtiment 

Je consulte les entreprises, 

je suis le déroulement du chantier 
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L’étape durant laquelle le bâtiment est construit ou rénové, 

je dois être présent pendant le chantier 

Mais avant : 

• Demander des devis très détaillés + délais 

d’interventions 

• Accepter les devis (engagement final de l’éleveur) 

• Expliquer le projet et les plans aux constructeurs 

• Etablir le planning des différents corps de métiers  
(dont ma participation) 
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5 -  
Je fais la 

réception des 
travaux 

 

Je mets le 
bâtiment en 

service 

Construction 
bâtiment 

2ème année 

Conception 
bâtiment 

Définition 
du projet 

Diagnostic 
et analyse 

Mise en service 
bâtiment 

Étape 5 

Mise en service 
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Éleveurs, 1 document pour vous… 
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La filière équine associée au Réseau Mixte 

Technologique sur les « bâtiments de demain » 

2007/2013 : RMT « bâtiments du futur »  porcs, ruminants, volailles 

2014/2018 : RMT « bâtiments de demain »  idem + EQUINS ! 
 

RMT = Réseau de compétences, sur les bâtiments d’élevage autour de 

3 thématiques principales : 

• des bâtiments économes  

• des bâtiments éco-responsables 

• des bâtiments de précision 
 

 développer les échanges entre les acteurs de la recherche, du 

développement et de l’enseignement / formation 

 favoriser l’émergence de projets de recherche - expérimentations 

 favoriser l’innovation 
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Merci de votre attention 
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