MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Procédure adaptée

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.) N° 58

Maitre de l'ouvrage :  Institut Francais du Cheval et de I'Equitation

Maitre d'ceuvre : Institut Francais du Cheval et de I'Equitation
Département Innovation Des Equipements Equins
Parc de I'lsle-Briand
49220 LE LION D’ANGERS

Objet de la consultationCREATION D’'UN STOCKAGE A ARCHIVES
IFCE — ROUTE DE TROCHE
19231 ARN POMPADOUR




MAITRISE D'OUVRAGE :

UTILISATEUR DU SITE :

MAITRE D'CEUVRE :

Institut Francais du Cheval et de I’Equitation
Terrefort
49411 SAUMUR cedex

Représentant IFCE :

Angélique PICOU (Responsable du service achats & travaux)
IFCE - route de Troche

19231 ARNAC POMPADOUR

Tél. : 055597 10 45

angeligue.picou@ifce.fr

Thierry LE BORGNE (Architecte) )
Département Ingénierie Développements Expertise Equine
Institut Francais du Cheval et de I'Equitation

Parc de I'Isle Briand

49220 LE LION D’ANGERS

tél :02.41.21.17.90

fax : 02.41.21.17.91

idee@ifce.fr



N° DES DESIGNATION DES ARTICLES

ARTICLES
1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES -VARIATION
DANS LES PRIX
4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES
5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SORETE
6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
7 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8 CONTROLES ET GARANTIES
9 RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX- REGLEMENT DES LITIGES
10 MODIFICATION AU MARCHE
11 MARCHES COMPLEMENTAIRES

12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX



1. ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE
Le présent projet consiste en la création d’un stockage a archives en lieu et place d’'un passage en
rez-de-chaussée bas des locaux administratifs existants ainsi qu’un escalier d’accés extérieur sur le
site de I'.F.C.E. route de Troche a ARNAC POMPADOUR
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

1.2. DECOMPOSITION EN LOTS
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement
conjoint ou solidaire, sous réserve du respect des régles relatives a la liberté des prix et a la
concurrence (Art. 51 du Code des Marchés Publics (CMP).
Le mandataire, désigné dans |'acte d’engagement, représente I'ensemble des membres vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur du marché et coordonne les prestations des membres de ce groupement.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'‘engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres s’engage a exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d’‘engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et I'ensemble des prestations que les membres du groupement
s’engagent solidairement a réaliser.
Les candidatures et les offres sont signées soit par I'ensemble des entreprises groupées, soit par le
mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la
passation du marché (Art.51 du CMP).
Marché alloti :
Les travaux sont réalisés en QUATRE lots :
Lot n° 1 - Magonnerie — Réseaux EP
Lot n°® 2 - Charpente bois - Etanchéité - Bardage bois
Lot n°® 3 - Menuiserie extérieure aluminium
Lot n° 4 — Electricité

2. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

> L'Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

> Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait
seul foi ;

> Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

> Les plans d’architecte (plan de masse)

Le planning d’exécution



3. ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

3.1. CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

3.1.1. REGLEMENT DES OUVRAGES OU PRESTATIONS FAISANT L’OBJET DU MARCHE
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application du prix global et
forfaitaire indiqué dans I'acte d’engagement.

3.1.2. MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE
Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

> les projets de décompte sont présentés conformément aux prescriptions de l'article 13 du
CCAG travaux (arrété du 8 septembre 2009).

» Par dérogation a l'article 13.2.2 du C.C.A.G Travaux (arrété du 8 septembre 2009), le délai
global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire par le maitre d’ouvrage.

> le réglement des sommes dues en vertu du présent marché sera effectué par mandat
administratif par le trésorier payeur dans le respect des prescriptions de l'article 98 du code
des marchés publics en matiére de délai de paiement (30 jours) (décrets 2008-407 et 2008-
408 du 28 avril 2008) et dans l'unité de réglement du marché (euro).

3.1.3. APPROVISIONNEMENTS
Les stipulations du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009) sont seules applicables. La
demande d’acompte pour approvisionnement n’‘est applicable que dans le cas ou l'offre de
I’entreprise prévoit une ligne spécifique pour cet objet.

3.2. VARIATION DANS LES PRIX
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.2.1. MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
la remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.2.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables.

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient Cn donné par les formules de variation
et le(s) index de référence suivant :

Iindex de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux
faisant I'objet du marché est I'index : BT 01.

La formule applicable est la suivante : Cn =1

o

—

ou Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois (d-3) sous réserve que le mois "d" du début d'exécution
des travaux (Ordre de service de démarrage des travaux faisant foi) soit postérieur de plus de 3
mois au mois zéro.

Par dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), la valeur finale
des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére en charge de I'Equipement et au Moniteur
des Travaux Publics.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et conformément a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux
(arrété du 8 septembre 2009), le coefficient d’actualisation est arrondi au milli€me supérieur.

Le taux applicable des intéréts moratoires est le taux de refinancement de la Banque centrale
européenne augmenté de 8 points.



4.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1.

DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.2,

Le délai global d’exécution des travaux est de six semaines (6 semaines)
Les stipulations correspondantes pour le délai d’ensemble figurent dans I'acte d’engagement.
Les délais intermédiaires découlent du calendrier d’exécution tel que défini ci-apres

La date d'effet de l'ordre de service prescrivant a l'entrepreneur titulaire du lot intervenant en
premier, de démarrer l'exécution du marché lui incombant, est portée a la connaissance des
entrepreneurs chargés des autres lots. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a
courir de la date d'effet de l'ordre de service défini ci-dessus, augmenté, le cas échéant, le
décalage avec le lot intervenant en premier, tel qu'il résulte du calendrier d’exécution défini ci-
dessus.

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG Travaux, le calendrier détaillé d’exécution des travaux est
élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation des entrepreneurs. Aprés acceptation par les
entrepreneurs au moins dix jours avant la fin de la période de préparation visée ci-aprés, ce
calendrier est notifié par ordre de service aux entrepreneurs.

Le délai d'exécution de chaque entreprise est égal au délai s’écoulant entre le début de la premiéere
tache et la fin de la derniére tache telles qu’elles découlent du calendrier d’exécution.

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut, avec l'accord des entreprises, et dans
la limite du délai d’ensemble, notifier par ordre de service un calendrier rectificatif.

PENALITES POUR RETARD

4.3.

En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est encouru des pénalités de retard déclenchées
par la seule constatation du maitre d'ouvrage (Article 20 du CCAG Travaux).

Le montant est fixé a 1/300 éme du montant HT du marché en application de la formule

V xR P = pénalités
P = ou V = montant du marché HT
300 R = nombre de jours de retard

Par dérogation au CCAG Travaux de 2009 (article 20), en cas de retard dans la remise d’un projet
de décompte, I'entrepreneur est passible d'une pénalité journaliére fixée :
» pour les projets de décomptes mensuels arrété a la fin du mois précédent, a remettre au

maitre d’ouvrage avant la fin de chaque mois : 1/2 000eéme (différence entre le montant du
décompte dont il s'agit et le montant du décompte précédent) ;

> pour le décompte final : 1/10 000éme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service.
ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

4.4.

Une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) sera infligée a toute entreprise qui sera absente a
une réunion de chantier alors qu’elle avait été convoquée. Si le conducteur de chantier de
I'entreprise ne peut étre présent il devra impérativement se faire représenter par un membre de
I'entreprise. A défaut, la pénalité sera appliquée.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

4.5.

Lors de la réception de chantier une pénalité de 75 € (soixante-quinze euros) sera infligée a toute
entreprise qui aura laissé sur le chantier des objets, matériaux, gravats, ... La pénalité de 75 €
(soixante-quinze euros) s’entend par unité (une téle : 75 €, un piquet : 75 €).

DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Dérogeant a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise des plans et autres documents conformes a
I’'exécution seront fournis au plus tard lors de la réception de chantier.

L'ensemble de ces documents seront fournis en trois exemplaires accompagnés d’un CD-ROM
composé exclusivement de fichiers .PDF, .XLS et .DOC.



4.6.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a I'avancement ou a
I'achévement des travaux, une retenu égale a 150 € (cent cinquante euros) sera opérée par jour de
retard, dans les conditions stipulées a I'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues a l’'entrepreneur.

SANCTIONS POUR MANQUEMENT VIS-A-VIS D'UNE OBLIGATION CONCERNANT LA SANTE
OU LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de manquement de la part de l'entreprise ou de son sous-traitant d'une obligation
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de saisir
sans délai et sans mise en demeure les organismes ou administrations de contrble, sans préjudice
de I'application des dispositions de I'article 31.44 du CCAG.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1.

RETENUE DE GARANTIE

5.2.

En application de I'article 101 du CMP, une retenue de garantie d’'un montant de 5% du montant du
marché TTC est demandée et le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande (article 102 du
CMP).

Conformément a l'article 103 du CMP, la retenue de garantie est remboursée, ou les personnes
ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérées au plus tard un mois aprés
I’exécution du délai de garantie.

AVANCE FORFAITAIRE

Conformément I'article 87 du code des marchés publics, une avance peut étre accordée lorsque le
montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution est supérieur a deux
mois, dans la limite de 5% du montant TTC du marché.

Si le titulaire ne souhaite pas percevoir cette avance, il stipule sa renonciation sur l'acte
d’engagement.

Le versement de cette avance est subordonné a la constitution d’'une garantie a premiére demande
garantissant le remboursement de la totalité de I'avance. Le délai de paiement défini ci avant ne
peut courir avant la constitution de cette sureté. L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi
parmi les tiers agréés par le comité visé a I'article L.612.1 du code monétaire et financier ou par le
comité des entreprises d'assurance mentionné a l'article L.413-4 du code des assurances et agréé
par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cadre de normes francgaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans
d'autres états membres de I'Espace Economique Européen si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d'autres états membres de I'Espace Economique Européen, qu'il estime équivalents et
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits
"E.A." ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire du marché
devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise ou
la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits, y compris si le maitre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), toute demande
formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui
pourrait constituer un début d'approvisionnement.



En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans
respecter le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et
doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou
d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposeé.

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX
ET PRODVUITS

6.2.1. VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES SUR LE CHANTIER
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. Travaux
(arrété du 8 septembre 2009) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6.2.2. VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES EN AMONT DU CHANTIER
Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.3. ESSAIS
Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

> s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau
ou en dépenses contrdlées ;
> s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6.2.4. ECHANTILLONS - NOTICES TECHNIQUES - P.V. D’AGREMENT
Le maitre d'ceuvre indiquera a l'entreprise ses besoins.
Le maitre d'oeuvre fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V
d’agrément.

7. ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX
COORDONATEUR SPS : NON DEFINI

7.1. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG Travaux (arrété du 8 septembre
2009) et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant la notification du
marché.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant la notification d'un ordre de service établi par le
maitre d’oeuvre.
Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au
visa du maitre d'oeuvre.

7.2. DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES OUVRAGES

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont
soumis au visa du maitre d'oeuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours
apres leur réception.



7.3. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 % .
7.4. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS
7.4.1. PRINCIPES GENERAUX
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention d’un coordonnateur SPS.
L'entreprise sera tenue de se conformer a la loi en vigueur a savoir loi n°93-1418 du 31 décembre
1993.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur,...) le titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
Le titulaire communique au maitre d’ceuvre, et éventuellement au coordonnateur SPS
> La liste tenue a ce jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
> Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début des
travaux ;
> Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats ;
> La copie des déclarations d'accidents de travail ;
Les dates de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet.
Tout différend entre le titulaire et le maitre d'ceuvre est soumis au maitre d’ouvrage.
7.4.2. OBLIGATION DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
7.5. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PRIVE
Les abords du chantier devront toujours étre tenus en parfait état de propreté.
8. ARTICLE 8 - CONTROLE ET GARANTIES
8.1. ASSURANCES
Avant tout commencement d’exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu’ils ont contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
8.2. CONTROLE ET SUIVI DE CHANTIER
Le contrble et le suivi de chantier seront assurés par le titulaire de la mission ordonnancement et
pilotage du chantier.
Celui-ci pourra demander au titulaire toute note de calcul, études de détail, plans d’exécution et
autres justifications qu’il jugera utiles.
Le maitre d’ceuvre provoquera les rendez-vous de chantier, en fixera la date et établira les comptes
rendus qu'il diffusera tant au maitre de I'ouvrage qu’au titulaire.
L'entrepreneur aura la possibilité d’émettre des réserves, pour se faire, il doit dans un délai de 8
jours, par dérogation a l'article 12.4 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2009) préciser par
écrit ses observations ou réserves au maitre d'ceuvre.
8.3. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de deux ans a compter de la date d’effet de réception des travaux.



Si a I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n'a pas procédé a lI'exécution des travaux, le
pouvoir adjudicateur des marchés pourra décider de prolonger ce délai, que I’'exécution soit assurée
par I’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office aux frais de I'entreprise défaillante.

0. ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX - REGLEMENT DES LITIGES
Le marché pourra étre résilié ou les travaux interrompus dans les conditions prévues aux articles
46, 47, 48 et 49 du CCAG TRAVAUX. (arrété du 8 septembre 2009)
Les différents litiges seront réglés conformément a l'article 50 du CCAG TRAVAUX. (arrété du 8
septembre 2009).

10. ARTICLE 10 - MODIFICATION AU MARCHE
Toutes les modifications au CCTP et au CCAP du marché devront étre approuvées au préalable par
le maitre de I'ouvrage.
Toute augmentation dans la masse initiale des travaux, quel que soit son montant, doit faire I'objet
d'un avenant ou d'une décision de poursuivre, signé par le pouvoir adjudicateur du marché.
Il ne doit y avoir en aucun cas et sous aucun prétexte, un commencement ou une poursuite
d'exécution des travaux avant que l'avenant ou la décision de poursuivre correspondant n'ait été
signé et notifié au titulaire du marché.
Au cas contraire, les travaux exécutés au dela de la masse initiale ne seront pas payés (art.15.4 du
CCAG TRAVAUX).

11. ARTICLE 11 - MARCHES COMPLEMENTAIRES
Si des prestations non prévues initialement au marché sont devenues nécessaires a la suite d'une
circonstance imprévue un marché complémentaire pourra étre réalisé, a condition, que I'attribution
du marché soit faite a I'opérateur économique qui a réalisé I'ouvrage.
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du
marché principal.

12. ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

C.C.A.P. 03.01.02 déroge a l'article 13.2.2 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 03.02.02 déroge a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.01 déroge a I'article 28-2 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.02 déroge a I'article 20 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.05 déroge a I'article 40 du C.C.A.G. Travaux et 20-6 du C.C.A.G.
C.C.A.P. 08.02 déroge a l'article 12.4 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 08.03 déroge a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.
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