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CCAP N°55

CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

‘;

N° DES DESIGNATION DES ARTICLES
ARTICLES
1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES- REGLEMENT DES

COMPTES-VARIATION DANS LES PRIX

DELAI D'EXECUTION-PENALITES

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE

PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

CONTROLES ET GARANTIES

©O 0 N & U»u b

RESILIATION DU MARCHE-INTERRUPTION DES TRAVAUX-

REGLEMENT DES LITIGES
10 MODIFICATION AU MARCHE
11 MARCHES COMPLEMENTAIRES

12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent cahier des clauses administratives particulieres comprend 9 feuillets,
numérotés de 1 a 9.
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ARTICLE 1
OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. objet du marché

Restauration d'une remise a attelage du Haras d’UZES (30).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

1.2. Décomposition en lots

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement
conjoint ou solidaire, sous réserve du respect des régles relatives a la liberté des prix et a la
concurrence (Art. 51 du Code des Marchés Publics (CMP)).

Le mandataire désigné dans l'acte d’engagement, représente I'ensemble des membres vis-a-
vis du pouvoir adjudicateur du marché et coordonne les prestations des membres de ce
groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres s’engage a
exécuter.

En cas de groupement solidaire, |'acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et I'ensemble des prestations que les membres du groupement
s’engagent solidairement a réaliser.

Les candidatures et les offres sont signées soit par I'ensemble des entreprises groupées, soit
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au
stade de la passation du marché (Art.51 du CMP).

Marché alloti :
- lot n°1 - magonnerie pierre - Ravalement

- lot n°2 - Charpente - bardage bois
- lot n°3 - Electricité

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

- L'Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait
seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de
travaux ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics
de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 ;

- La mise au point éventuelle réalisée avec le candidat.
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ARTICLE 3
PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES
COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

3.1. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
3.1.1. Réglement des ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application du prix
global et forfaitaire indiqué dans |’acte d’engagement.

3.1.2. Modalités du reglement des comptes du marché

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- les projets de décompte sont présentés conformément aux prescriptions de |'article
13 du CCAG travaux (arrété du 8 septembre 2009).

- le reglement des sommes dues en vertu du présent marché sera effectué par
mandat administratif par |'agent comptable de I'IFCE dans le respect des
prescriptions de l'article 98 du code des marchés publics en matiére de délai de
paiement (30 jours) et dans I'unité de réglement du marché (euro).

3.1.3. Approvisionnements
Les stipulations du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009) sont seules
applicables. La demande d’acompte pour approvisionnement n’est applicable que dans le
cas ou l'offre de I'entreprise prévoit une ligne spécifique pour cet objet.

3.2. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.2.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.2.2. Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables.

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient Cn donné par les formules de
variation et le(s) index de référence suivant :

- l'index de référence I choisi en raison de sa structure pour |'actualisation des prix des
travaux faisant I’'objet du marché est I'index : BT 01.

La formule applicable est la suivante: Cn =1

Io

ou Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois (d-3) sous réserve que le mois "d" du début
d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.
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Par dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), la
valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au
plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation
réelle si celle-ci est antérieure.

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére en charge de I'Equipement et au
Moniteur des Travaux Publics.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et conformément a l'article 11.4 du C.C.A.G.
Travaux (arrété du 8 septembre 2009), le coefficient d’actualisation est arrondi au
millieme supérieur.

Le taux applicable des intéréts moratoires est le taux de refinancement de la Banque
centrale européenne augmenté de 8 points.

ARTICLE 4
DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1. Délais d'exécution des travaux
La durée prévisionnelle globale d’exécution des travaux est de 7 semaines (congés payés
inclus) a compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Démarrage prévu mi-
octobre 2015

4.2, Retard

En cas de retard dans I’'exécution des travaux, il est encouru des pénalités de retard
déclenchées par la seule constatation du maitre d'ouvrage.

Le montant est fixé a 1/30°™ du montant du marché en application de la formule :

V xR P = pénalités
P = ou V = montant du marché
300 R = nombre de jours de retard

En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, I'entrepreneur n'aura pas de
pénalité journaliére.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service.

ARTICLE 5 ]
CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de Garantie

En application de l'article 101 du CMP, une retenue de garantie d’'un montant de 5% du
montant du marché est demandée.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande.
Conformément a l'article 103 du CMP, la retenue de garantie est remboursée, ou les
personnes ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérées au plus tard un
mois aprés I'exécution du délai de garantie.

5.2. Avance Forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera accordée.
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ARTICLE 6
PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE
EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cadre de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en
vigueur dans d'autres états membres de I'Espace Economique Européen si elles sont reconnues
comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autre), le titulaire
du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d'autres états membres de I'Espace Economique Européen, qu'il
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes
signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN
45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve
gui sont nécessaires a |I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme
francaise ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits, y compris si le maitre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause
d'équivalence.

En complément a l'article 23 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), toute
demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans
respecter le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché
et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard
ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le
produit proposé.

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6.2.1. Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G.
Travaux (arrété du 8 septembre 2009) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et
gualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.
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6.2.2. Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.3. Essais

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ou en dépenses controblées ;

s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
6.2.4. Echantillons - Notices techniques - P.V. d’agrément

Le maitre d'ceuvre indiquera a l'entreprise ses besoins.

Le maitre d'ceuvre fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et
P.V d’agrément.

ARTICLE 7
PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. Programme d’exécution des travaux

Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG Travaux
(arrété du 8 septembre 2009) et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre dans le délai de
10 jours suivant la notification du marché.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant la notification d'un ordre de service établi
par le maitre d'ceuvre.

Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails sont établis par le titulaire et
soumis au visa du maitre d'ceuvre.

7.2. Documents nécessaires a I'exécution des ouvrages

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire
sont soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 8
jours apres leur réception.

7.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé 8 10 % .
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7.4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
7.4.1. Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par [lintervention d’un
coordonnateur SPS.

L'entreprise sera tenue de se conformer a la loi en vigueur a savoir loi n°93-1418 du 31
décembre 1993.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur,...) le titulaire doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

Le titulaire communique au maitre d’ceuvre, et éventuellement au coordonnateur SPS :

- La liste tenue a ce jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début des
travaux ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- La copie des déclarations d’accidents de travail ;

- Les dates de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet.

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre est soumis au maitre d’ouvrage.
7.4.2. Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-taitants

Le titulaire s’‘engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

7.5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine privé

Les abords du chantier devront toujours étre tenus en parfait état de propreté.
Toutes les précautions seront prises pour minimiser les perturbations du travail du
personnel de I'IFCE

ARTICLE 8
CONTROLE ET GARANTIES

8.1. Assurances

Avant tout commencement d’exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants
doivent justifier qu’ils ont contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard
des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution.

8.2 Controle et suivi de chantier

Le contrble et le suivi de chantier seront assurés par le coordonnateur SPS qui est aussi le
maitre d'oeuvre.

Celui-ci pourra demander au titulaire toute note de calcul, études de détail, plans
d’exécution et autres justifications qu’il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre provoquera les rendez-vous de chantier, en fixera la date et établira les
comptes rendus qu'il diffusera tant au maitre de I'ouvrage qu’au titulaire.
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L'entrepreneur aura la possibilité d’émettre des réserves, pour se faire, il doit dans un délai
de 8 jours, par dérogation a l'article 12.4 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2008)
préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d'ceuvre.

8.3 Délai de Garantie

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de réception des travaux.
Pendant ce délai, l’'entrepreneur est tenu a une obligation de parfait achévement
conformément a l'article 44.1 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2009).

Si a l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n‘a pas procédé a l’'exécution des
travaux, le pouvoir adjudicateur des marchés pourra décider de prolonger ce délai, que
I’exécution soit assurée par I'entrepreneur ou qu’elle le soit d’office aux frais de I’entreprise
défaillante.

] ARTICLE 9
RESILIATION DU MARCHE -INTERRUPTION DES TRAVAUX -
REGLEMENT DES LITIGES

Le marché pourra étre résilié ou les travaux interrompus dans les conditions prévues aux
articles 46, 47, 48 et 49 du CCAG TRAVAUX. (Arrété du 8 septembre 2009)

Les différents litiges seront réglés conformément a l'article 50 du CCAG TRAVAUX. (Arrété
du 8 septembre 2009)

ARTICLE 10 i
MODIFICATION AU MARCHE

Toutes les modifications au CCTP et au CCAP du marché devront étre approuvées au
préalable par le maitre de I'ouvrage.

Toute augmentation dans la masse initiale des travaux, quel que soit son montant,
doit faire I'objet d'un avenant ou d'une décision de poursuivre, signé par le pouvoir
adjudicateur du marché qui est le directeur général de I'IFCE ou son représentant.

Il ne doit y avoir en aucun cas et sous aucun prétexte, un commencement ou une
poursuite d'exécution des travaux avant que I'avenant ou la décision de poursuivre
correspondant n'ait été signé et notifié au titulaire du marché.

Au cas contraire, les travaux exécutés au dela de la masse initiale ne seront pas
payés (art.15.4 du CCAG TRAVAUX).

ARTICLE 11
MARCHES COMPLEMENTAIRES

Si des prestations non prévues initialement au marché sont devenues nécessaires a la suite
d’une circonstance imprévue un marché complémentaire pourra étre réalisé, a condition, que
I'attribution du marché soit faite a I'opérateur économique qui a réalisé I'ouvrage.

Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du
marché principal.

ARTICLE 12
DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
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